

Утверждено
 Директор МКУ «Виллойская МЦБС
 им. И.М. Гоголева-Кындыл»
 _____ Харлампьев Н.Н.
 « ___ » _____ 2023 г.

План-график внедрения профессиональных стандартов

№	Наименование мероприятия	Ожидаемые результаты	Срок исполнения	Ответственное лицо
1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение				
1	Издание приказа о Создании рабочей группы по разработке плана действий по переходу на профстандарты	Приказ, подписанный членами рабочей группы	30.03.2023	Игнатъева Ф.А.
2	Разработка и утверждение плана-графика внедрения профстандарта	Разработка плана-графика. Издание приказа об утверждении плана графика внедрения профстандарта	17.04.2023	Рабочая группа
3	Изучение чл. рабочей группы профстандарт	Самостоятельное изучение	17.04-21.04	Рабочая группа
4	Ознакомление работников учреждения (организации) на общем собрании работников с изменениями трудового законодательства в части применения профстандарта	Составление протокола общего собрания об ознакомлении с профстандартами	24.04.2023	Директор
5	Размещение информации на стенде в учреждении (организации) и на сайте учреждения (организации)	Размещение информации: план, приказ	26.04.2023	Григорьева А.И., Степанова А.А.
6	Отправить уведомления сотрудникам	Составить уведомления (по 2 экз)	26.04-28.04	Степанова А.А.
2. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профессионального стандарта				
7	Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в учреждении (организации)	Количество и наименования профессиональных стандартов, планируемых к применению	28.04.2023	Николаева С.С., рабочая группа
8	- Проведение анализа профессиональных компетенций работников на соответствие профессиональным стандартам; - Сверка наименования должностей работников в штатном расписании с	- Разработка плана профессиональной подготовки переподготовки работников; - Список расхождений в наименованиях	02.05-03.05	Степанова Л.С., Игнатъева Ф.А.

	наименованием должностей из профстандартов	должностей, профессий. Оформление протоколом решения о каждом расхождении.		
9	Определение необходимости профессиональной подготовки/или дополнительного профессионального образования работников на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов	Численность работников, для которых необходима профессиональная подготовка и/или дополнительное профессиональное образование (Всего)	04.05.2023	Рабочая группа
10	Разработка и реализация плана профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников с учетом положений профессиональных стандартов	План с указанием численности работников по годам, исходя из финансовых возможностей организации	10.05.2023	Рабочая группа
11	Собеседование с сотрудниками для проверки соответствия квалификации работников учреждения (организации) квалификационным требованиям профессиональных стандартов	Приказ о создании комиссии. Собеседование	16.05.2023, филиалы 17.05	Директор Рабочая группа
3. Приведение в соответствие локальных нормативных актов организации/учреждения				
13	Внесение изменений в документацию учреждения (организации) для приведения ее в соответствие с профессиональным стандартом.	Внесение изменений в: - Коллективный договор; - Правила внутреннего трудового распорядка; - положение об оплате труда; - должностные инструкции; - трудовой договор; - штатное расписание.	01.06-15.06	Чемпорова А.И., Борисова А.Е., Николаева С.С., Игнатьева Ф.А., Степанова А.А.
14	Ознакомление работников с вновь разработанными локальными нормативными актами	Заклученные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции.	26.06.2023	Директор
15	Введение профессиональных стандартов в учреждении (организации)	Введение профессиональных стандартов	С 01.07.2023	Директор
4. Подведение итогов				
16	Разработка отчета о проделанной работе по переходу на профстандарты	Подготовка отчета о выполнении плана	Ежеквартально	Рабочая группа